



# О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

---

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 98-00-244/09.09.2016 г.

КЪМ ДОГОВОР ЗА ИНЖЕНЕРИНГ № 98-00-244/09.09.2016 г.

Днес, .....2016 година в гр. Благоевград, между:

**1. АТАНАС СТАНКЕВ КАМБИТОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД,** в качеството си на отговарящ за цялостното техническо и финансово администриране на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград и Иво Тодоров Николов – Заместник-кмет по икономика и финанси, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

**2. “СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ” ЕООД,** ЕИК131405777, представляван/а/ от Петкана Петрова Николова, със седалище и адрес на управление гр. София 1373, Община Столична, р-н Красна поляна, ж.к. Западен парк, ул. Суходолска 2, бл.31, ет.1, ап.3, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

Във връзка с постъпило в Община Благоевград уведомление с вх. №69-00-1015/29.09.2016 г. от управителя на **“СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ” ЕООД**, с което се сочи, че е налице техническа грешка на стр. 3 в сключения вече договор за инженеринг №98-00-244/09.09.2016 г, относно срока за изпълнение, като с цифри е посочен срок за изпълнение 65 календарни дни, а с думи „четиридесет и пет” календарни дни, се сключи настоящото допълнително споразумение към договор №98-00-244/09.09.2016 г. с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни**

сгради на територията на община Благоевград за "Многофамилна жилищна сграда - бл. 210 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. „Еленово“;

С оглед на гореизложеното, предвид оферираното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в техническото предложение към оферта №О\_03-380/20.07.2016 г. и на основание чл. 116 ал. 1 т. 5 от Закона за обществените поръчки.

Страните се споразумяха за следното:

**1. Изменя чл. 7, ал .1 от договора, който гласи:**

Чл.7. (1) Срокът за изпълнение на договора е 65 (четиридесет и пет) календарни дни, от които срок за изготвяне на работен проект 20 календарни дни. Срокът за изпълнение започва да тече от датата на подписването му.

За изпълнение на СМР 45 календарни дни. Изпълнението СМР приключват с подписването на Акт обр. № 15.

**2. чл. 7, ал .1 от договора, следва да се чете:**

Чл.7. (1) Срокът за изпълнение на договора е 65 (шестдесет и пет) календарни дни, от които срок за изготвяне на работен проект 20 календарни дни. Срокът за изпълнение започва да тече от датата на подписването му.

За изпълнение на СМР 45 календарни дни. Изпълнението СМР приключват с подписването на Акт обр. № 15.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

**АТАНАС КАМБИТОВ**

Кмет на Община Благоевград

**ИВО НИКОЛОВ**

Заместник-кмет по икономика и финанси

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**Петкана Николова**

Управител на „Строителство и  
саниране инженеринг консулт“ ЕООД