



# ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 98-00-262-001/27.10.2016

КЪМ ДОГОВОР ЗА ИНЖЕНЕРИНГ № 98-00-262/27.10.2016 г.

Днес, .....2017 година в гр. Благоевград, между:

**1. АТАНАС СТАНКЕВ КАМБИТОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, в качеството си на отговарящ за цялостното техническо и финансово администриране на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград и Иво Тодоров Николов – Заместник-кмет по икономика и финанси, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и**

**2. „БГ ЕВРОСТРОЙ И АВМ“ ЕООД, ЕИК 200277864, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, 2700, ул. «Броди» №36, вх.В, ет.1, ап.1, представлявано от Венци Йорданов Тодоров, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,**

Във връзка с постъпило в Община Благоевград уведомление с вх. №П-00-363/24.02.2017 г. от „БГ ЕВРОСТРОЙ И АВМ“ ЕООД“, с което е налице необходимост от анексиране на договор № 98-00-262/27.10.2016 г., поради съобразяването на разходите за изработването на работен проект с Референтните стойности по „Националната програма за енергийна ефективност за многофамилните и жилищни сгради“ към 25.01.2016 г., се сключи настоящото допълнително споразумение към договор № 98-00-262/27.10.2016 г. сключен между Атанас Камбитов, Кмет на Община Благоевград и „БГ ЕВРОСТРОЙ И АВМ“ ЕООД“ с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП – общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната

**Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по Обособена позиция №39. Многофамилни жилищни сгради – блок № 16 вх. А и вх. Б, № 18, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Броди”;**

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки, се налагат изменения, които не са съществени. Съгласно чл. 116, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, изменение на договор за обществена поръчка се смята за съществено, когато е изпълнено едно от условията на ал. 5 на същата разпоредба. В настоящия случай не е налице нито едно от условията на чл. 116, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, тъй като се касае до намаляване стойността на договора, а не до увеличаването му, което е в полза на Възложителя. Предвид горното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки, страните се споразумяха за следното:

**1. Изменя чл. 4, ал. 1 от договора, която гласи:**

„Цената за изпълнение на Договора, формирана като обща стойност на инженеринга (проектиране и строителство) дължима от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е в размер на:

Обща стойност: 700 232.12 лева без ДДС

Словом (седемстотин хиляди двеста тридесет и два лева и дванадесет ст.) без ДДС

Обща стойност: 840 278.54 лева с ДДС

Словом (осемстотин и четиридесет хиляди двеста седемдесет и осем лева и петдесет и четири ст.) с ДДС

В това число:

За изготвяне на работен проект по всички части, включително за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта: 50 000.00 лв. (словом: петдесет хиляди лева) без ДДС или 60 000.00 лв. (словом: шестдесет хиляди лева) с ДДС;

За изпълнение на РСМР 643 794.18 лв. (словом: шестстотин четиридесет и три хиляди седемстотин деветдесет четири лева и осемнадесет ст.) без ДДС или 772 553.12 лв. (словом: седемстотин седемдесет и две хиляди петстотин петдесет и три лева и дванадесет ст.) с ДДС съгласно приложените КСС.

Както и 6 437.94 (шест хиляди четиристотин тридесет и седем лева и деветдесет и четири стотинки) без ДДС или 7 725.53 (седем хиляди седемстотин двадесет и пет лева и петдесет и три стотинки) с ДДС представляващи непредвидени разходи по време на изпълнение на СМР. (Непредвидените разходи следва да са в размер на максимум 10% от стойността на СМР)“

**2. чл. 4, ал. 1 от договора, следва да се чете:**

„Цената за изпълнение на Договора, формирана като обща стойност на инженеринга (проектиране и строителство) дължима от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е в размер на:

Обща стойност: 688 920.12 лева без ДДС

Словом (шестстотин осемдесет и осем хиляди деветстотин и двадесет лева и дванадесет ст.) без ДДС

Обща стойност: 826 707.14 лева с ДДС

Словом (осемстотин и двадесет и шест хиляди седемстотин и седем лева и четиринадесет ст.) с ДДС

В това число:

За изготвяне на работен проект по всички части, включително за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта: 38 688.00 лв. (словом: тридесет и осем хиляди шестстотин осемдесет и осем лева) без ДДС или 46 425.60 лв. (словом: четиридесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет лева) с ДДС;

За изпълнение на РСМР 643 794.18 лв. (словом: шестстотин четиридесет и три хиляди седемстотин деветдесет четири лева и осемнадесет ст.) без ДДС или 772 553.12 лв. (словом: седемстотин седемдесет и две хиляди петстотин петдесет и три лева и дванадесет ст.) с ДДС съгласно приложените КСС.

Както и 6 437.94 (шест хиляди четиристотин тридесет и седем лева и деветдесет и четири стотинки) без ДДС или 7 725.53 (седем хиляди седемстотин двадесет и пет лева и петдесет и три стотинки) с ДДС представляващи непредвидени разходи по време на изпълнение на СМР. (Непредвидените разходи следва да са в размер на максимум 10% от стойността на СМР)“

Настоящото допълнително споразумение представлява неразделна част от договор №98-00-262/27.10.2016 г. Същото се подписа в три еднообразни екземпляра, два за Възложителя и един за Изпълнителя.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**АТАНАС КАМБИТОВ**

Кмет на Община Благоевград

**ИВО НИКОЛОВ**

Заместник-кмет по икономика и финанси

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**ВЕНЦИ ТОДОРОВ**

Управител „БГ ЕВРОСТРОЙ И АВМ“ ЕООД

