



# ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 98-00-22-001 / м. 04.2017 г.

КЪМ ДОГОВОР ЗА ИНЖЕНЕРИНГ № 98-00-22/25.01.2017 г.

Днес, .....2017 година в гр. Благоевград, между:

**1. АТАНАС СТАНКЕВ КАМБИТОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, в качеството си на отговарящ за цялостното техническо и финансово администриране на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград и Иво Тодоров Николов – Заместник-кмет по икономика и финанси, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и**

**2. „Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев” ООД, ЕИК 101055748, представлявано от Петър Димитров Байкушев, в качеството си на управител, със седалище и адрес на управление, гр. Благоевград, п.код 2700, ул. „Покровнишко шосе” № 15, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящото допълнително споразумение към договор с № 98-00-22/25.01.2017 г. с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции: Обособена позиция №9. "Многофамилни жилищни сгради – блок № 3 вх. А и вх. Б, с административен адрес ул. “Иван Михайлов” №57"**

Във връзка с постъпило в Община Благоевград уведомление с вх. №П-00-738/07.04.2017 г. от „Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев” ООД, с което се сочи, че е налице необходимост от анексиране на договор за инженеринг, поради съобразяването на разходите за изработването на работен проект с Референтните стойности по „Националната програма за енергийна ефективност за многофамилните и жилищни

сгради“ към 25.01.2016 г., се сключи настоящото допълнително споразумение към договор № 98-00-22/25.01.2017 г., с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции: Обособена позиция №9. "Многофамилни жилищни сгради – блок № 3 вх. А и вх. Б, с административен адрес ул. "Иван Михайлов" №57", сключен между Атанас Камбитов, Кмет на Община Благоевград и „Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев“ ООД

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки, се налагат изменения, които не са съществени. Съгласно чл. 116, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, изменение на договор за обществена поръчка се смята за съществено, когато е изпълнено едно от условията на ал. 5 на същата разпоредба. В настоящия случай не е налице нито едно от условията на чл. 116, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, тъй като се касае до намаляване стойността на договора, а не до увеличаването му, което е в полза на Възложителя. Предвид горното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки, страните се споразумяха за следното:

**1. Изменя чл. 4, ал. 1 от договора, която гласи:**

„Цената за изпълнение на Договора, формирана като обща стойност на инженеринга (проектиране и строителство) дължима от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е в размер на:

Обща стойност: 700 962,36 лева без ДДС

(седемстотин хиляди деветстотин шестдесет и два лева и тридесет и шест стотинки) без ДДС

Обща стойност: 841 154,83 лева с ДДС

(осемстотин четиридесет и една хиляди сто петдесет и четири лева и осемдесет и три стотинки) с ДДС

В това число:

За изготвяне на работен проект по всички части, включително за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта: 71 000.00 лв. (седемдесет и една хиляди лева) без ДДС или 85 200.00 лв. (осемдесет и пет хиляди и двеста лева) с ДДС;

За изпълнение на СМР 572 693.05 лв. (петстотин седемдесет и две хиляди шестстотин деветдесет и три лева и пет стотинки) без ДДС или 687 231.66 лв. (шестстотин осемдесет и седем хиляди двеста тридесет и един лева и шестдесет и шест стотинки) с ДДС съгласно приложените КСС.

Както и 57 269.31 лв. (петдесет и седем хиляди двеста шестдесет и девет лева и тридесет и една стотинки) без ДДС или 68 723.17 лв. (шестдесет и осем хиляди седемстотин двадесет и три лева и седемнадесет стотинки) с ДДС представляващи непредвидени разходи по време на изпълнение на СМР. (Непредвидените разходи следва да са в размер на максимум 10% от стойността на СМР)“

**2. Чл. 4, ал. 1 от договора, следва да се чете:**

„Цената за изпълнение на Договора, формирана като обща стойност на инженеринга (проектиране и строителство) дължима от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е в размер на:

Обща стойност: 683 722,36 лева без ДДС  
(шестстотин осемдесет и три хиляди седемстотин двадесет и два лева и тридесет и шест стотинки) без ДДС

Обща стойност: 820 466,83 лева с ДДС  
(осемстотин и двадесет хиляди четиристотин шестдесет и шест лева и осемдесет и три стотинки) с ДДС

В това число:

За изготвяне на работен проект по всички части, включително за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта: 53 760.00 лв. (петдесет и три хиляди седемстотин и шестдесет лева) без ДДС или 64 512.00 лв. (шестдесет и четири хиляди и петстотин и дванадесет лева) с ДДС;

За изпълнение на СМР 572 693.05 лв. (петстотин седемдесет и две хиляди шестстотин деветдесет и три лева и пет стотинки) без ДДС или 687 231.66 лв. (шестстотин осемдесет и седем хиляди двеста тридесет и един лева и шестдесет и шест стотинки) с ДДС съгласно приложените КСС.

Както и 57 269.31 лв. (петдесет и седем хиляди двеста шестдесет и девет лева и тридесет и една стотинки) без ДДС или 68 723.17 лв. (шестдесет и осем хиляди седемстотин двадесет и три лева и седемнадесет стотинки) с ДДС представляващи непредвидени разходи по време на изпълнение на СМР. (Непредвидените разходи следва да са в размер на максимум 10% от стойността на СМР)“

Настоящото допълнително споразумение представлява неразделна част от договор №98-00-22/25.01.2017 г. Същото се подписва в три еднообразни екземпляра, два за Възложителя и един за Изпълнителя.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**АТАНАС КАМБИТОВ**

Кмет на Община Благоевград



**ИВО НИКОЛОВ**

Заместник-кмет по икономика и финанси

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**Петър Байкушев**

Управител на

„Монолитстрой-Чорбаджийски,  
Байкушев,, ООД

