



# ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2  
КЪМ ДОГОВОР № 98-00-277/30.12.2014 г.

Днес, 24.02.....:2015 година в гр. Благоевград между:

**1. ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД**, пл. „Георги Измирлиев” №1, ЕИК 000024695, представлявана от Атанас Станкев Камбитов – Кмет и Румяна Вангелова Зъкова – Изпълняващ длъжността Директор на Дирекция “ФП” , наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

**2. „ЕКСА” АД**, ЕИК 131425114, представлявано от арх. Константин Пеев – Изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление гр.София, р-н Витоша, бул.”Александър Пушкин” бл.63, ап.4, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

се сключи настоящото допълнително споразумение, на основание чл.43, ал. 2, т.1, б. “а” от ЗОП и във връзка с вписването на нов акт за публична общинска собственост с № 4707, в съответствие с одобрения ПУП- ПРЗ за имот с идентификатор 04279.622.353 към договор № 98-00-277/30.12.2014 г. с предмет „Проектиране съгласно инвестиционната програма на община Благоевград за 2014 г.”по обособени позиции:  
За обособена позиция 2: „ Работни проекти за изработване на подробни устройствени планове”, както следва:

Изменя чл.6, ал. 1 от договора, като възобновява срока за изпълнение в частта му за обект 3 “Изготвяне на ПУП –ПРЗ и ПУР, за имот № 04279.622.353 за парк “Ботаническа градина”, гр. Благоевград, считано от датата на подписване на настоящето споразумение. Крайният срок за изпълнение е до 24.03.2015 г.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

**АТАНАС КАМБИТОВ**  
Кмет на Община Благоевград

**РУМЯНА ЗЪКОВА**  
Директор на дирекция “ФП”

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

**КОНСТАНТИН ПЕЕВ**  
Изпълнителен директор