



# ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

---

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№.....98-00-281-001/22122016г.

**КЪМ ДОГОВОР ЗА ИНЖЕНЕРИНГ № 98-00-281/07.11.2016 г.**

Днес, .....2016 година в гр. Благоевград, между:

**1. АТАНАС СТАНКЕВ КАМБИТОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД,**  
в качеството си на отговарящ за цялостното техническо и финансово  
администриране на Националната програма за енергийна ефективност на  
многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград и Иво  
Тодоров Николов – Заместник-кмет по икономика и финанси, наричана за краткост  
ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и

**2. „ЛУКС СТРОЙ” ООД, ЕИК 101741900, представляван/а/ от Явор  
Граховски, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Мара Бунева”  
№2, ет. 3, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,**

Във връзка с установена техническа грешка на стр. 2 в сключения вече договор за инженеринг №98-00-281/07.11.2016 г, а именно несъответствие на посочената в договора цена за изготвяне на работен проект по всички части, включително за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР и оферираното в ценовото предложение от офертата на изпълнителя, се сключи настоящото допълнително споразумение към договор №98-00-281/07.11.2016 г., с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП – общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по**

Обособена позиция №6. Многофамилни жилищни сгради – блок № 34, № 35 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Еленово”;

С оглед на гореизложеното, предвид оферираното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовото предложение към оферта №О\_03-482/15.08.2016 г. и на основание чл. 116 ал. 1 т. 5 от Закона за обществените поръчки.

Страните се споразумяха за следното:

**1. Изменя следния текст от чл. 4 от договора:**

За изготвяне на работен проект по всички части, включително за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта: 12 957.00 лв. (словом: дванадесет хиляди деветстотин петдесет и седем лева) без ДДС или 15 548.00 лв.(петнадесет хиляди петстотин четиридесет и осем хиляди лева) с ДДС;

**2. Цитираният текст от чл. 4 от договора следва да се чете:**

За изготвяне на работен проект по всички части, включително за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта: 12 957.00 лв. (словом: дванадесет хиляди деветстотин петдесет и седем лева) без ДДС или 15 548.40 лв.(петнадесет хиляди петстотин четиридесет и осем хиляди лева и четиридесет стотинки) с ДДС;

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**АТАНАС КАМБИТОВ**

Кмет на Община Благоевград

**ИВО НИКОЛОВ**

Заместник-кмет по икономика и финанси

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**ЯВОР ГРАХОВСКИ**

Управител на „ЛУКС СТРОЙ“ ООД

